



SEMINARIO VESCOVILE

Biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino"

Largo Seminario, 4 - 76123 Andria (BT)

Tel/Fax 0883.542791

E-mail: bibliodiocesiandria@libero.it

PEC: bibliotecadiocesiandria@pec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Numero 11 del 18 luglio 2022

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" – Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n. 8/2019.

Intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino".

CUP J86J18000100008 – CIG 8736567B27

LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 07/09/2020 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha approvato le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento – elenchi definitivi delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili ed elenchi definitivi dei progetti non ammessi a finanziamento; tra i quali risulta utilmente inserito e finanziato, al progressivo n° 28 dell'allegato 1 – elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili – categoria 1, l'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino" per un importo interamente finanziato pari a € 999.073,73;
- l'appalto lavori valorizza un costo complessivo, iva esclusa, di € 731.896,13, inferiore, pertanto, al milione di euro;
- con pec del 03/02/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, anche allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, e parità di trattamento, ha inviato al Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia la formale richiesta di utilizzo dell'elenco degli operatori economici accreditati, rientranti nelle categorie prescritte di lavori, ricevendo formale elenco in data 19/02/2021;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 5 maggio 2021 si è proceduto alla determina a contrarre e all'approvazione degli atti di gara in analogia all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 2 lett. B) del D.L. 76/2016, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 7 del 15 giugno 2021 si è provveduto a nominare la commissione di gara
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 8 del 26 settembre 2021 si è

provveduto ad approvare i verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria in favore della IM.CO.RE. s.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,75 punti ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo a base di gara ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 9 del 20.12.2022 e n. 10 del 18 gennaio 2022 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della IM.CO.RE. s.r.l.
- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara il quadro economico risulta rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA			
LAVORI			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 352 813,96	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 30 460,25	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 181 241,20	
TL	TOTALE SOMME A		€ 680 752,78
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 700 760,78
SERVIZI e FORNITURE			
M	Servizi e forniture		€ 31 823,00
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 732 583,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Imprevisti	€ 24 033,45	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S+C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 70 076,08	
I6	IVA su servizi e forniture (22% di M)	€ 7 001,06	
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 232 241,07
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST GARA			€ 964 824,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE GARA			€ 999 073,73
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA			€ 34 248,88

- che in data 05/04/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Seminario Vescovile di Andria e la ditta appaltatrice dei lavori, la IMCORE s.r.l.;
- che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 11/05/2022;

VISTO l'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo all'anticipazione e ai pagamenti in acconto, ove è prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la ditta IMCORE s.r.l., con pec del 29/07/2022, ha trasmesso la fattura relativa all'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista nella misura del 20% dell'importo contrattuale;

VISTA la polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799840390, emessa in data 26/07/2022 dalla compagnia di assicurazione SACE BT s.p.a., dell'importo di €. 140.152,16 a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, trasmessa con la stessa pec del 29/07/2022;

DATO ATTO che l'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali;

RITENUTO di riconoscere, all'appaltatore dei lavori in argomento, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a €. 140.152,16, oltre IVA al 10% per €. 14.015,22 e pertanto per complessivi €. 154.167,38;

VISTA la fattura n. 6 del 29/07/2022 trasmessa dalla ditta IMCORE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724, dell'importo di €. 140.152,16, oltre IVA al 10% per €. 14.015,22 e pertanto per complessivi €. 154.167,38;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., contenente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse pubbliche;

CONSIDERATO che il suddetto operatore economico ha comunicato l'esistenza del conto corrente di seguito indicato, dedicato anche alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori e/o commesse di che trattasi:

- BANCA: Banca di Andria di Credito Cooperativo

- IBAN: IT 11 R 07101 41340 000000001151;

ACQUISITO online il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_33327352 del 07/06/2022, valido fino al 05/10/2022, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa IMCORE s.r.l.;

DATO ATTO che:

- il codice CIG relativo ai lavori è: **8736567B27**;
- il codice CUP relativo all'intervento è: **J86J18000100008**;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

ACCERTATA inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n° 1 del 01/07/2019;


- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

- 1) **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di riconoscere** all'appaltatore IMCORE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a €. 140.152,16, oltre IVA al 10% per €. 14.015,22 e pertanto per complessivi €. 154.167,38;
- 3) **di liquidare**, a saldo dell'anticipazione concessa, la fattura n. 6 del 29/07/2022 trasmessa dalla ditta IMCORE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724, dell'importo di **€. 140.152,16**, oltre IVA al 10% per €. **14.015,22** e quindi per complessivi €. **154.167,38**;

- 4) di **stabilire** che il pagamento avverrà come segue:
- €. **50.000,00** da pagare a titolo di acconto e da porre a carico della quota di cofinanziamento del Seminario Vescovile di Andria, mediante bonifico da effettuarsi in favore di IMCORE s.r.l. sulle coordinate bancarie indicate in fattura;
 - €. **104.167,38** da pagarsi ad avvenuto accredito della quota regionale da parte della Regione Puglia;
- 5) di **disporre** che la presente determinazione venga pubblicata nelle forme di rito.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(don Sabino Mennuni)




Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Rosangela Laera)