



19SEMINARIO VESCOVILE
Biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino"
Largo Seminario, 4 - 76123 Andria (BT)
Tel/Fax 0883.542791
E-mail: bibliodiocesiandria@libero.it
PEC: bibliotecadiocesiandria@pec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Numero 32 del 20 dicembre 2023

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" – Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n. 8/2019.

Intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino".

CUP J86J18000100008 – CIG Z6A3C927D5

FORNITURE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA AFFIDATARIA

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 07/09/2020 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha approvato le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento – elenchi definitivi delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili ed elenchi definitivi dei progetti non ammessi a finanziamento; tra i quali risulta utilmente inserito e finanziato, al progressivo n° 28 dell'allegato 1 – elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili – categoria 1, l'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino" per un importo interamente finanziato pari a € 999.073,73;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 1° luglio 2019 si è individuato il RUP nella persona di don Sabino Mennuni, rettore e rappresentante legale del Seminario Vescovile di Andria dando mandato allo stesso di procedere all'adozione di tutti gli atti per dare esecuzione all'intervento denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo".
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 16 gennaio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e del livello unico di progettazione per servizi e forniture e degli ulteriori elaborati progettuali richiesti dell'Avviso per un importo totale di €. 999.073,73;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 5 del 12 aprile 2021 è stato riapprovato il progetto esecutivo di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino" denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" a seguito degli intervenuti adeguamenti delle misure di sicurezza per COVID-19 e del recepimento di quanto previsto dalla legge 11

settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), nel dettaglio sono stati modificati e quindi riapprovati i seguenti elaborati progettuali: PSC Piano di sicurezza e Coordinamento, CSI Stima dei Costi della sicurezza Indiretti, CSA Capitolato Speciale d’Appalto; Sc Schema di Contratto, QE quadro Economico;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 5 maggio 2021 si è proceduto alla determina a contrarre e all’approvazione degli atti di gara in analogia all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, co. 2 lett. B) del D.L. 76/2016, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 7 del 15 giugno 2021 si è provveduto a nominare la commissione di gara;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 8 del 26 settembre 2021 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e all’aggiudicazione provvisoria in favore della IM.CO.RE. s.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,75 punti ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull’importo a base di gara ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 9 del 20.12.2021 e n. 10 del 18 gennaio 2022 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva in favore della IM.CO.RE. s.r.l.;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 11 del 18 luglio 2022 si è provveduto alla liquidazione del un acconto dell’anticipazione dell’importo contrattuale alla IM.CO.RE. s.r.l., impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 12 del 27 gennaio 2023 si è provveduto alla liquidazione del saldo dell’anticipazione dell’importo contrattuale alla IM.CO.RE. s.r.l.;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 13 del 06 maggio 2023 si è provveduto all’approvazione degli atti del SAL N. 1 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 17 del 03 luglio 2023 si è provveduto all’approvazione degli atti del SAL N. 2 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del responsabile Unico del Procedimento n. 21 del 17 luglio 2023 si è provveduto all’atto di nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona di don Giuseppe Capuzzolo, Rettore e Legale Rappresentante del Seminario Vescovile di Andria;
- con Determinazione del responsabile Unico del Procedimento n. 22 del 18 luglio 2023 si è provveduto all’atto di nomina di conferma del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’arch. Rosangela Laera;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 24 del 25 settembre 2023, si è provveduto alla individuazione della procedura e alla determina a contrarre con riferimento alle forniture previste per il livello unico di progettazione dell’intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato “Libri e Persone a servizio dell’uomo”, per un importo pari a €. 31.823,00, oltre I.V.A. – CIG: Z6A3C927D5;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 25 del 02 ottobre 2023, si è provveduto ad aggiudicare le forniture, previste per il livello unico di progettazione dell’intervento di

recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo", alla ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C. ha offerto il maggior ribasso percentuale pari all'1,10%, per un importo ribassato pari a €. 31.275,14, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale complessivo di €. 31.475,14 oltre iva al 22% come per legge;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 26 del 23 ottobre 2023 si è provveduto all'approvazione del nuovo quadro economico che di seguito si riporta a seguito dell'affidamento delle forniture:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST AFFIDAMENTO FORNITURE			
LAVORI			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 352 813,96	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 30 460,25	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 181 241,20	
TL	TOTALE SOMME A		€ 680 752,78
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 700 760,78
SERVIZI e FORNITURE			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 732 235,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Imprevisti	€ 24 033,45	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S+C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 70 076,08	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 232 164,54
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST AFFIDAMENTO FORNITURE			€ 964 400,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI			€ 999 073,73
ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI DEGLI AFFIDAMENTI			€ 34 673,27

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 27 del 02 novembre 2023 si è provveduto all'approvazione degli atti del SAL N. 3 e alla liquidazione del relativo certificato di

pagamento all'impresa esecutrice dei lavori;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 28 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'affidamento dell'incarico relativo ai servizi di misure, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 29 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'integrazione dell'incarico di supporto al RUP;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 30 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'approvazione del nuovo quadro economico rideterminato a seguito di compensazione aumento prezzi in attuazione della Legge n. 197/2022 che di seguito si riporta:

LAVORI			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 381 215,10	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 33 041,77	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 192 318,19	
TL	TOTALE SOMME A		€ 722 812,43
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 742 820,43
SERVIZI e FORNITURE			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 774 295,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Imprevisti	€ 12 016,72	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo (lorde)	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S+C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 74 282,04	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 224 353,77
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST AFFIDAMENTO FORNITURE + COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI			€ 998 649,34
ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELLE FORNITURE			€ 424,39
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI			€ 999 073,73

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 31 del 20 dicembre 2023 si è provveduto al riconoscimento della compensazione prezzi relativi al SAL n. 3 e alla liquidazione del certificato di pagamento integrativo relativo ai lavori;

vista la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 24 del 25 settembre 2023, con la quale si è provveduto alla individuazione della procedura e alla determina a contrarre con riferimento alle forniture previste per il livello unico di progettazione dell'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione

Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo", per un importo pari a €. 31.823,00, oltre I.V.A. – CIG: Z6A3C927D5;

vista la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 25 del 02 ottobre 2023, con la quale si è provveduto ad aggiudicare le forniture, previste per il livello unico di progettazione dell'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo", alla ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C. che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari all'1,10%, per un importo ribassato pari a €. 31.275,14, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale di €. 31.475,14 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.924,53) e quindi per complessivi €. 38.399,67;

visto il certificato di regolare esecuzione della fornitura, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 18/12/2023, dal quale si evince la regolare e conforme esecuzione della fornitura e che evidenzia il credito complessivo da parte dell'impresa affidataria per l'importo di €. 31.475,14 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.924,53) e quindi per complessivi €. 38.399,67;

ritenuto con il presente provvedimento di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, ed alla liquidazione nei confronti della ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C. del credito pari ad €. 31.475,14 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.924,53) e quindi per un importo complessivo di €. 38.399,67;

vista la fattura elettronica n. 5303 del 06/12/2023 dell'importo di €. 31.475,14 oltre iva al 22% (pari ad €. 6.924,53) e quindi per un importo complessivo di €. 38.399,67, trasmessa dalla ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C., avente P. IVA 08335120724 e con sede legale alla via Fiume, n° 8 – 70043 Monopoli (BA):

vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., contenente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse pubbliche;

considerato che il suddetto operatore economico ha comunicato l'esistenza del conto corrente di seguito indicato, dedicato anche alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori e/o commesse di che trattasi:

- BANCA: Monte dei Paschi di Siena
- IBAN: IT97V0103041570000001706487;

acquisito online il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_417785627 del 15/12/2023, valido fino al 13/04/2024, che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico;

dato atto che:

- il codice CIG relativo alla fornitura è: **Z6A3C927D5**;
- il codice CUP relativo all'intervento è: **J86J18000100008**;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);

accertata inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza della Determinazione del Responsabile


del Procedimento n. 21 del 17 luglio 2023;

- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

- 1 **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 **di approvare** il certificato di regolare esecuzione delle forniture, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 18/12/2023, dal quale si evince la regolare e conforme esecuzione delle forniture e che evidenzia il credito complessivo da parte della ditta affidataria per l'importo di € 31.475,14 oltre IVA al 22%;
- 3 **di liquidare** la fattura elettronica n. 33 del 18/12/2023 trasmessa dalla ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C., P. IVA 08335120724, con sede a Monopoli (BA) alla via Fiume n. 8, dell'importo di €. 31.475,39 oltre IVA al 22% pari ad €. 6.924,58 e pertanto per complessivi €. 38.399,67;
- 4 **di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata nelle forme di rito.

Il Responsabile Unico del Procedimento



(con Giuseppe Capuzzolo)

Giuseppe Capuzzolo

Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Rosangela Laera)

Rosangela Laera