



**19SEMINARIO VESCOVILE**  
**Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”**  
Largo Seminario, 4 - 76123 Andria (BT)  
Tel/Fax 0883.542791  
E-mail: [bibliodiocesiandria@libero.it](mailto:bibliodiocesiandria@libero.it)  
PEC: [bibliotecadiocesiandria@pec.it](mailto:bibliotecadiocesiandria@pec.it)

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Numero 40 del 27 dicembre 2023**

**OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” – Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n. 8/2019.**

**Intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato “*Libri e Persone a servizio dell’uomo*” – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’ Aquino”.**

**CUP J86J18000100008**

**PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DELLA SPESA**

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 07/09/2020 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha approvato le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento – elenchi definitivi delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili ed elenchi definitivi dei progetti non ammessi a finanziamento; tra i quali risulta utilmente inserito e finanziato, al progressivo n° 28 dell’allegato 1 – elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili – categoria 1, l’intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato “*Libri e Persone a servizio dell’uomo*” – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” per un importo interamente finanziato pari a € 999.073,73;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 1° luglio 2019 si è individuato il RUP nella persona di don Sabino Mennuni, rettore e rappresentante legale del Seminario Vescovile di Andria dando mandato allo stesso di procedere all’adozione di tutti gli atti per dare esecuzione all’intervento denominato “*Libri e Persone a servizio dell’uomo*”.
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 25 settembre 2019 si è provveduto alla nomina dei progettisti, direttori dei lavori e del coordinatore della sicurezza;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 16 gennaio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e del livello unico di progettazione per servizi e forniture e degli ulteriori elaborati progettuali richiesti dell’Avviso per un importo totale di €. 999.073,73;
- con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 22/01/2021 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha concesso il finanziamento ed approvato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Seminario Vescovile di Andria con

riferimento all'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino" avente cod. A0607.318, CUP J86J18000100008, inserito nel POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 5 del 12 aprile 2021 è stato riapprovato il progetto esecutivo di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino" denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" a seguito degli intervenuti adeguamenti delle misure di sicurezza per COVID-19 e del recepimento di quanto previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), nel dettaglio sono stati modificati e quindi riapprovati i seguenti elaborati progettuali: PSC Piano di sicurezza e Coordinamento, CSI Stima dei Costi della sicurezza Indiretti, CSA Capitolato Speciale d'Appalto; Sc Schema di Contratto, QE quadro Economico, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
<b>LAVORI</b>			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG 2)	€ 368.950.49	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS 6)	€ 45.000.00	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS 3)	€ 31.853.40	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS 28)	€ 76.553.67	
A5	Impianto elettrico (OS 30)	€ 189.530.57	
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		€ 711.888.13
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19.991.51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20.008.00	€ 20.008.00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39.999.51	
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		€ 731.896.13
LBA	Totale lavori a base d'asta (LDA-TOS)	€ 691.896.62	
<b>SERVIZI e FORNITURE</b>			
M	Servizi e forniture		€ 31.823.00
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 763.719.13
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
I	Imprevisti	€ 24.033.45	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazioni di servizi e forniture	€ 33.350.00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33.000.00	
B	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)</b>	€ 66.350.00	
C1	Contributo previdenziale - INARCASSA (4% di B)	€ 2.654.00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15.180.88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo	€ 37.000.00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1.480.00	
I3	IVA al 22% su (S+C3)	€ 8.465.60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 73.189.61	
I6	IVA su servizi e forniture (22% di M)	€ 7.001.06	
SDA	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		€ 235.354.60
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 999.073.73</b>

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 5 maggio 2021 si è proceduto alla

determina a contrarre e all'approvazione degli atti di gara in analogia all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 2 lett. B) del D.L. 76/2016, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 7 del 15 giugno 2021 si è provveduto a nominare la commissione di gara;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 8 del 26 settembre 2021 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria in favore della IM.CO.RE. s.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,75 punti ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo a base di gara ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 9 del 20.12.2021 e n. 10 del 18 gennaio 2022 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della IM.CO.RE. s.r.l. e alla pubblicazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara relativa all'affidamento dei lavori, del Quadro Economico Generale rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA			
LAVORI			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 352 813,96	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 30 460,25	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 181 241,20	
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		€ 680 752,78
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	<b>Totale oneri della sicurezza</b>	€ 39 999,51	
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		€ 700 760,78
SERVIZI e FORNITURE			
M	Servizi e forniture		€ 31 823,00
TAPP	<b>Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)</b>		€ 732 583,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Imprevisti	€ 24 033,45	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)</b>	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S+C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 70 076,08	
I6	IVA su servizi e forniture (22% di M)	€ 7 001,06	
SDA	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		€ 232 241,07
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST GARA</b>			<b>€ 964 824,85</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE GARA</b>			<b>€ 999 073,73</b>
<b>ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA</b>			<b>€ 34 248,88</b>

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 11 del 18 luglio 2022 si è provveduto

alla liquidazione del un acconto dell'anticipazione dell'importo contrattuale alla IM.CO.RE. s.r.l., impresa esecutrice dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 151 del 04/10/2022 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha rideterminato provvisoriamente il contributo finanziario concesso con un'assegnazione provvisoria rideterminata pari a €. 964.824,85 e la liquidazione del 1° acconto, pari al 40% del contributo rideterminato pari a €. 385.929,94, a favore del Seminario Vescovile di Andria con riferimento all'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino" avente cod. A0607.318, CUP J86J18000100008, inserito nel POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 12 del 27 gennaio 2023 si è provveduto alla liquidazione del saldo dell'anticipazione dell'importo contrattuale alla IM.CO.RE. s.r.l.;
- con Determinazione del R.U.P. n. 13 del 06 maggio 2023 si è provveduto all'approvazione degli atti del SAL N. 1 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 14 del 17 maggio 2023 si è provveduto alla liquidazione del primo acconto quale compenso per le prestazioni professionali dell'arch. Leonardo Antonio Sforza;
- con Determinazione del R.U.P. n. 15 del 17 maggio 2023 si è provveduto alla liquidazione del primo acconto quale compenso per le prestazioni professionali dell'ing. Antonio Quacquarelli;
- con Determinazione del R.U.P. n. 16 del 17 maggio 2023 si è provveduto alla liquidazione del primo acconto quale compenso per le prestazioni professionali dell'arch. Rosangela Laera;
- con Determinazione del R.U.P. n. 17 del 03 luglio 2023 si è provveduto all'approvazione degli atti del SAL N. 2 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del R.U.P. n. 18 del 12 luglio 2023 si è provveduto alla liquidazione del secondo acconto quale compenso per le prestazioni professionali dell'arch. Leonardo Antonio Sforza;
- con Determinazione del R.U.P. n. 19 del 12 luglio 2023 si è provveduto alla liquidazione del secondo acconto quale compenso per le prestazioni professionali dell'ing. Antonio Quacquarelli;
- con Determinazione del R.U.P. n. 20 del 17 maggio 2023 si è provveduto alla liquidazione del secondo acconto quale compenso per le prestazioni professionali dell'arch. Rosangela Laera;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 21 del 17 luglio 2023 si è provveduto all'atto di nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona di don Giuseppe Capuzzolo, Rettore e Legale Rappresentante del Seminario Vescovile di Andria;
- con Determinazione del R.U.P. n. 22 del 18 luglio 2023 si è provveduto all'atto di nomina di conferma del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'arch. Rosangela Laera;
- con Determinazione del R.U.P. n. 23 del 19 settembre 2023 si è provveduto alla liquidazione dei compensi ai componenti della commissione di gara relativa all'affidamento dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 24 del 25 settembre 2023, si è provveduto alla individuazione della procedura e alla determina a contrarre con riferimento alle forniture previste per il livello unico di progettazione dell'intervento di recupero, valorizzazione e

fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo", per un importo pari a €. 31.823,00, oltre I.V.A. – CIG: Z6A3C927D5;

- con Determinazione del R.U.P. n. 25 del 02 ottobre 2023, si è provveduto ad aggiudicare le forniture, previste per il livello unico di progettazione dell'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo", alla ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C. ha offerto il maggior ribasso percentuale pari all'1,10%, per un importo ribassato pari a €. 31.275,14, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale complessivo di €. 31.475,14 oltre iva al 22% come per legge;
- con Determinazione del R.U.P. n. 26 del 23 ottobre 2023 si è provveduto all'approvazione del nuovo quadro economico che di seguito si riporta a seguito dell'affidamento delle forniture:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST AFFIDAMENTO FORNITURE			
<b>LAVORI</b>			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 352 813,96	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 30 460,25	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 181 241,20	
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		€ 680 752,78
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		€ 700 760,78
<b>SERVIZI e FORNITURE</b>			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 732 235,92
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
I	Imprevisti	€ 24 033,45	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)</b>	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale - INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S +C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 70 076,08	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		€ 232 164,54
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST AFFIDAMENTO FORNITURE</b>			<b>€ 964 400,46</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI</b>			<b>€ 999 073,73</b>
<b>ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI DEGLI AFFIDAMENTI</b>			<b>€ 34 673,27</b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 04/10/2023 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura

e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto alla liquidazione del 2° acconto, pari al 55% del contributo rideterminato pari a €. 530.653,06, a favore del Seminario Vescovile di Andria con riferimento all'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino" avente cod. A0607.318, CUP J86J18000100008, inserito nel POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;

- con Determinazione del R.U.P. n. 27 del 02 novembre 2023 si è provveduto all'approvazione degli atti del SAL N. 3 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 28 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'affidamento dell'incarico relativo ai servizi di misure, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- con Determinazione del R.U.P. n. 29 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'integrazione dell'incarico di supporto al RUP;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 30 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'approvazione del nuovo quadro economico rideterminato a seguito di compensazione aumento prezzi in attuazione della Legge n. 197/2022 che di seguito si riporta:

<b>LAVORI</b>			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 381 215,10	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 33 041,77	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 192 318,19	
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		€ 722 812,43
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		€ 742 820,43
<b>SERVIZI e FORNITURE</b>			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 774 295,57
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
I	Imprevisti	€ 12 016,72	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)</b>	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo (lorde)	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S +C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 74 282,04	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		€ 224 353,77
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST AFFIDAMENTO FORNITURE + COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI</b>			<b>€ 998 649,34</b>
<b>ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELLE FORNITURE</b>			<b>€ 424,39</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI</b>			<b>€ 999 073,73</b>

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 31 del 20 dicembre 2023 si è

provveduto al riconoscimento della compensazione prezzi relativi al SAL n. 3 e alla liquidazione del certificato di pagamento integrativo relativo ai lavori;

- con Determinazione del R.U.P. n. 32 del 20 dicembre 2023 si è provveduto all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione delle forniture e alla liquidazione delle forniture;
- con Determinazione del R.U.P. n. 33 del 21 dicembre 2023 si è provveduto all'approvazione dello stato finale dei lavori, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione delle forniture e alla liquidazione del credito residuo all'impresa esecutrice;
- con Determinazione del R.U.P. n. 34 del 21 dicembre 2023 si è provveduto alla liquidazione del saldo del compenso per le prestazioni professionali all'ing. Antonio Quacquarelli;
- con Determinazione del R.U.P. n. 35 del 21 dicembre 2023 si è provveduto alla liquidazione del saldo del compenso per le prestazioni professionali all'arch. Leonardo Antonio Sforza;
- con Determinazione del R.U.P. n. 36 del 21/12/2023 si è provveduto alla liquidazione del saldo del compenso per servizi tecnici di misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione all'arch. Leonardo Antonio Sforza;
- con Determinazione del R.U.P.n. 37 del 22 dicembre 2023 si è provveduto alla liquidazione del saldo del compenso per le prestazioni professionali all'arch. Rosangela Laera;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 39 del 27 dicembre 2023 si è provveduto all'approvazione del Quadro Economico Finale:

<b>LAVORI</b>			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 381 215,10	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 33 041,77	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 192 318,19	
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		€ 722 812,43
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		€ 742 820,43
<b>SERVIZI e FORNITURE</b>			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 774 295,57
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
I	Imprevisti	€ 12 016,72	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di (B1+B2))	€ 2 654,00	
S	Spese per attività di consulenza, supporto tecnico amministrativo, misure e contabilità, commissione di gara	€ 44 617,20	
C3	Contributo previdenziale (4%) - sulle fatture dei professionisti iscritti agli ordini	€ 1 608,89	
I3	IVA al 22% - solo per il professionista in regime ordinario	€ 320,32	
S	Bolli - solo per il professionista soggetto	€ 6,00	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 74 282,04	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		€ 208 779,70
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 983 075,27</b>
<b>ECONOMIE</b>			<b>€ 15 998,46</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI</b>			<b>€ 999 073,73</b>

**considerato che:**

- La spesa autorizzata per lavori e forniture risulta così distinta:
  - a) per il contratto relativo ai lavori (CUP J86J18000100008 – CIG 8736567B27) €. 700.760,78 oltre €. 70.076,08 (IVA al 10%) e a €. 42.059,64 (compensazione aumento prezzi relativo al 3° SAL – Autorizzazione Regione Puglia del 01/12/2023) compreso €. 4.205,96 (IVA al 10%) per un totale complessivo compreso IVA pari a €. 817.102,46 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”;
  - b) per il contratto relativo alle forniture (CUP J86J18000100008 – CIG Z6A3C927D5) €. 31.475,14 oltre €. 6.924,53 (IVA al 22%) per un totale complessivo compreso IVA pari a €. 38.399,67 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”;

*L'importo totale, compreso IVA, per lavori e forniture a valere sul a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”; è pari a €. 855.502,13*

Gli importi riportati alle lettere a) e b) sono stati così corrisposti:

- alla IMCORE s.r.l. con riferimento alla voce a) mediante:
  - 1) Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a €. 140.152,16, oltre IVA al 10% per €. 14.015,22, per complessivi €. 154.167,38 con fattura n. 6 del 29/07/2022 dell'importo di €. 140.152,16, oltre IVA al 10% per €. 14.015,22, per complessivi €. 154.167,38;
  - 2) S.A.L. n. 1 a tutto il 01/03/2023, con Certificato di Pagamento n. 1 datato 01/03/2023 per un importo netto di €. 87.924,43, oltre IVA al 10% per €. 8.792,44, per complessivi €. 96.716,87 e relativa fattura n. 7/3 del 27/03/2023 dell'importo di €. 87.924,43, oltre al 10% per €. 8.792,44, per complessivi €. 96.716,87;
  - 3) S.A.L. n. 2 a tutto il 30/06/2023, con Certificato di Pagamento n. 2 datato 30/06/2023 per un importo netto di €. 96.917,46, oltre IVA al 10% per €. 9.691,75, per complessivi €. 106.609,21 e relativa fattura n. 16/3 del 03/07/2023 dell'importo di €. 96.917,46, oltre IVA al 10% per €. 9.691,75, per complessivi €. 106.609,21;
  - 4) S.A.L. n. 3BIS a tutto il 30/10/2023, con Certificato di Pagamento n. 3BIS datato 19/12/2023 per un importo netto di €. 42.059,64, oltre IVA al 10% per €. 4.205,96, per complessivi €. 46.265,60 e relativa fattura n. 35/3 del 20/12/2023 dell'importo di €. 42.059,64, oltre IVA al 10% per €. 4.205,96, per complessivi €. 46.265,60;
  - 5) Certificato di regolare esecuzione redatto il 20/12/2023, che evidenzia un credito residuo per un importo netto di €. 171.023,10, oltre IVA al 10% per €. 17.102,31, per complessivi €. 188.125,41 e relativa fattura n. 36/3 del 21/12/2023 dell'importo di €. 171.023,10, oltre IVA al 10% per €. 17.102,31, per complessivi €. 188.125,41;
- alla PIEMME MONOPOLI S.A.S. con riferimento alla voce b) mediante:
  - 6) Certificato di regolare esecuzione redatto il 18/12/2023, che evidenzia un credito per un importo netto di €. 31.475,14, oltre IVA al 22% per €. 6.924,58, per complessivi €. 38.399,67 e relativa fattura n. 33/3 del 18/12/2023 dell'importo di €. 31.475,14, oltre IVA al 22% per €. 6.924,58, per complessivi €. 38.399,67;
- La spesa tecnica autorizzata relativa ai servizi tecnici di coordinamento delle prestazioni specialistiche, alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed



esecuzione, misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione risultano così distinte:

- c) per i servizi tecnici di coordinamento delle prestazioni specialistiche, la progettazione architettonica e la direzione lavori architettonici (CUP J86J18000100008 – CIG Z333ADC076) €. 33.350,00 oltre €. 1.334,00 (oneri previdenziali al 4%) per un totale complessivo pari a €. 34.684,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";
- d) per i servizi tecnici di progettazione impianti e direzione lavori impianti, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva (CUP J86J18000100008 – CIG Z7D3ADC0CC) €. 33.000,00 oltre €. 1.320,00 (oneri previdenziali al 4%) e bolli pari a €. 6,00, per un totale complessivo pari a €. 34.326,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";
- e) per i servizi tecnici relativi a misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione (CUP J86J18000100008 – CIG Z673DC9200) €. 12.017,20 oltre €. 480,69 (oneri previdenziali al 4%) per un totale complessivo pari a €. 12.497,89 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";

*L'importo totale, compreso gli oneri previdenziali, per i servizi tecnici di coordinamento delle prestazioni specialistiche, la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le misure e contabilità e il certificato di regolare esecuzione, a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"; è pari a €. 81.507,89*

Gli importi riportati alle lettere c), d) ed e) sono stati così corrisposti:

- all'architetto Antonio Leonardo SFORZA, con riferimento alla lettera c) mediante il pagamento delle seguenti fatture:
  - 7) n. 8 del 16/05/2023 dell'importo complessivo di €. 19.760,00;
  - 8) n. 11 del 10/07/2023 dell'importo complessivo di €. 3.120,00;
  - 9) n. 17 del 20/12/2023 dell'importo complessivo di €. 11.804,00;
- all'ingegnere Antonio QUACQUARELLI, con riferimento alla lettera d) mediante il pagamento delle seguenti fatture:
  - 10) n. 14 del 09/05/2023 dell'importo complessivo di €. 19.762,00;
  - 11) n. 20 del 05/07/2023 dell'importo complessivo di €. 3.122,00;
  - 12) n. 29 del 21/12/2023 dell'importo complessivo di €. 11.442,00;
- all'architetto Antonio Leonardo SFORZA, con riferimento alla lettera e) mediante il pagamento della seguente fattura:
  - 13) n. 18 del 20/12/2023 dell'importo complessivo di €. 12.494,89;
- La spesa autorizzata per attività di consulenza, supporto e gara risultano così distinte:
  - f) per l'attività di supporto tecnico al responsabile unico del procedimento (CUP J86J18000100008 – CIG ZC33ADC109) €. 18.000,00 oltre a €. 720,00 (oneri previdenziali al 4%) per un totale complessivo pari €. 18.720,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";

- g) per l'attività presidente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori (CUP J86J18000100008 – CIG B1474B37A2) €. 1.600,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";
- h) per l'attività di componente della commissione di gara per l'affidamento dei lavori (CUP J86J18000100008 – CIG B147819595) €. 1.400,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";
- i) per l'attività di componente tecnico della commissione di gara per l'affidamento dei lavori (CUP J86J18000100008 – CIG B14794C2EE) €. 1.400,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";
- j) per l'attività di componente segretario della commissione di gara per l'affidamento dei lavori (CUP J86J18000100008 – CIG B147A779AA) €. 1.400,00 ai quali sono da aggiungersi €. 56,00 (oneri previdenziali al 4%) e €. 320,32 (IVA al 22%, per un totale complessivo pari a €. 1.776,32 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";
- k) per l'attività integrativa di supporto tecnico al responsabile unico del procedimento (CUP J86J18000100008 – CIG Z6B3DC9219) €. 8.800,00 oltre a €. 352,00 (oneri previdenziali al 4%) per un totale complessivo pari €. 9.152,00 a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale";

*L'importo totale, compreso gli oneri previdenziali e l'IVA se dovuti, per l'attività di supporto tecnico al responsabile del procedimento e per la commissione di gara relativa all'affidamento dei lavori, a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"; è pari a €. 34.048,32,*

Gli importi riportati alle lettere f), g), h), i), j) e k) sono stati così corrisposti:

- all'architetta Rosangela LAERA, con riferimento alla lettera f) mediante il pagamento delle seguenti fatture:
  - 14) n. 3 del 08/05/2023 dell'importo complessivo di €. 10.400,00;
  - 15) n. 6 del 11/07/2023 dell'importo complessivo di €. 2.808,00;
  - 16) n. 16 del 21/12/2023 dell'importo complessivo di €. 9.152,00;
- a dott. Domenico BASILE, con riferimento alla lettera g) mediante il pagamento della ricevuta del 12/07/2023 con relativa ritenuta d'acconto del 20% per un totale complessivo di €. 1.600,00;
- all'avv. Giuseppe DE CANDIA, con riferimento alla lettera h) mediante il pagamento della ricevuta del 13/07/2023 con relativa ritenuta d'acconto del 20% per un totale complessivo di €. 1.400,00;
- all'arch. Rosario SARCINELLI, con riferimento alla lettera i) mediante il pagamento della ricevuta del 12/07/2023 con relativa ritenuta d'acconto del 20% per un totale complessivo di €. 1.400,00;
- all'ing. Pasquale LOSITO, con riferimento alla lettera j) mediante il pagamento ricevuta della fattura n. 20 del 13/07/2023 dell'importo complessivo di €. 1.776,32;
- all'architetta Rosangela LAERA, con riferimento alla lettera k) mediante il pagamento della fattura n. 17 del 21/12/2023 dell'importo complessivo di €. 9.152,00;

In definitiva si ha il seguente quadro economico consuntivo per l'Intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di

ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino":

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>			
<b>LAVORI</b>			
A1	Lavori	€ 660 761,27	
A2	Compensazione aumento prezzi 3° SAL (autorizz. Regione 01/12/2023)	€ 42 059,64	
TA	<b>TOTALE SOMME A</b>	<b>€ 702 820,91</b>	
OS	Oneri della sicurezza lavori	€ 39 999,51	
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TA+OS)</b>		<b>€ 742 820,42</b>
<b>FORNITURE</b>			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
<b>TAPP</b>	<b>Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)</b>		<b>€ 774 295,56</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Spese tecniche relative al coordinamento delle prestazioni specialistiche, alla progettazione architettonica e alla direzione lavori architettonici	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione degli impianti e alla direzione lavori impianti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B3	Spese tecniche per misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 12 017,20	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di (B1+B2+B3))	€ 3 134,69	
S	Spese per attività di supporto tecnico amministrativo	€ 26 800,00	
C2	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di S)	€ 1 072,00	
C3	Spese per commissione di gara	€ 5 800,00	
C4	Contributo previdenziale - INARCASSA (4% sulla fattura in C3 di €. 1400,00)	€ 56,00	
I3	IVA al 22% per il professionista in regime ordinario in C3 (calcolata sull'im)	€ 320,32	
S	Bolli - solo per il professionista soggetto (B2)	€ 6,00	
I5	IVA sui lavori (10% di LDA)	€ 74 282,04	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>€ 196 762,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 971 058,34</b>
<b>RIBASSI ED ECONOMIE</b>			<b>€ 28 015,39</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI</b>			<b>€ 999 073,73</b>

**dato ATTO** che:

- il codice CUP relativo all'intervento è: **J86J18000100008**;

**visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

**accertata** inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza della Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 21 del 17 luglio 2023;


#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di **OMOLOGARE** in complessivi **€. 971.058,34** la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per l'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "*Libri e Persone a servizio dell'uomo*" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino".

La somma di € 971.058,34 risulta interamente a valere sul POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Azione 6.7  
"Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"  
Si dispone che la presente determinazione venga pubblicata nelle forme di rito.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(don Giuseppe Capuzzolo)



Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Rosangela Laera)

